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Pojam investicija 
Prema tome, pod investicijama u najširem smislu podrazumevaju se sva ulaganja u proširenu reprodukciju, odnosno ulaganja u: 
Osnovna sredstva (transportna sredstva i saobraćajnu infrastrukturu); 
Obrtna sredstva (dopunska), kao uslov za aktiviranje izgrađenih objekata; 
Izgradnju i usavršavanje kadrova; 
Istraživačko-razvojnu delatnost (istraživanje tržišta, razvoj transportne usluge, tehnologije, sredstava za proizvodnju transportne 
usluge, usavršavanje organizacije i metoda rada itd); 
Otkup patenata, licenci i sl.; 
Prikazivanje i reklamiranje transportne usluge i druge komercijalne investicije; 
Ostale investicije koje uslovljavaju efikasnost ulaganja. 
Još neka tumačenja pojma investicija su: 
Da investicije ustvari predstavljaju uslov egzistencije, rasta i razvoja preduzeća, ostvarenja njegove misije, poboljšanja i održavanja 
konkurentske prednosti putem prilagođavanja internih sposobnosti eksternim promenama. 
Da investicije čine podnošenje žrtve ili odricanje od potrošnje u sadašnjosti da bi se povećala korisnost u budućnosti. 
Sa finansijskog aspekta investicije predstavljaju novčane izdatke u cilju poboljšanja uslova privređivanja u makro i mikro razmerama. 
Što znači da se investiciona problematika može posmatrati i proučavati sa dva osnovna aspekta: 
makroekonomski aspekt obuhvata razmatranje problematike investicija na nivou nacionalne privrede, 
mikroekonomski aspekt obuhvata ukupnu problematiku planiranja i realizacije investicija na nivou osnovnih privrednih subjekata. 
Istorijski razvoj koncepta upravljanja projektom 
Realizacija savremenih razvojnih, investicionih vojnih, i dr. projekata karakteriše velika složenost, ogromni troškovi i veliki broj 
učesnika u realizaciji. Sve ove komponente zahtevaju da se u okviru svakog projekta obavlja racionalno usklađivanje svih resursa i 
koordinacija obavljanja 
pojedinih aktivnosti, kako bi se projekat realizovao na najefikasniji način. Znači zahtevaju da se svakim projektom racionalno upravlja 
da bi se što efikasnije realizovao. 
Ovi razlozi su doveli do toga da je u SAD prilikom realizacija kompleksnih programa i projekata stvorena koncepcija upravljanja 
projektom (project management). Kao i mnoge druge metode i koncepti savremene organizacije i upravljanja i koncept upravljanja 
projektom je nastao u vojnoj industriji prilikom realizacije složenih i skupih vojnih programa i projekata. Može se reći da je upravljanje 
projektom koncept koji predstavlja sintezu prethodno stvorenih znanja i iskustava iz ranijih programa i projekata, tako da su oslonci 
koncepta ranije razvijene i praksi poznate metode organizacije, planiranja i kontrole. Koncept se, uopšteno gledano, bazira na 
postupku uspostavljanja takve organizacione forme koja omogućava da se na najbolji način iskoriste raspoložive metode planiranja i 
kontrole za efikasnu realizaciju projekta, odnosno omogućava najefikasnije korišćenje 
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